

**Daftar Perjanjian/ Kontrak dengan Pihak Ketiga Kemantren Kotagede Tahun 2023**

No	Kegiatan	Keluaran	Nama Paket Pekerjaan	SPMK		Penyedia Barang/Jasa	Waktu Pelaksanaan	Penyerahan Tgl
				No	Tgl			
1	2	3	4	13	14	15	16	17
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kemantren Kotagede	01/SPMK/BJTK/KG/I/2023	2/1/2023	PT. MAGANA SUKSES MANDIRI	12 BULAN	29/12/2023
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket Perbaikan Gedung Insidental	03/SPMK/PPGI/KG/II/2023	16/2/2023	CV. Mekar Yasa Mandiri	30 HARI KALENDER	17/03/2023
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Konsultan Perencanaan Paket Perbaikan Gedung Rumah Dinas dan Kantor	003/SPMK/Perenc Ged Kantor/II/2023	05/18/2023	PT. Citra Reka Graha	30 HARI KALENDER	20/03/2023
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket Perbaikan Gedung Rumah Dinas dan Kantor	01/SPMK/Paket.Perbaikan/V/2023	24/5/2023	CV. Krida Bhakti	30 HARI KALENDER	22/06/2023
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kemantren Kotagede	10/SPMK-KG/PA/V/2023	24/5/2023	PT Kerta Gupita Kencana	30 HARI KALENDER	22/06/2023
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kelurahan Rejowinangun	01/SPMK/Perencana.pemel.gedung/KG/X/2023	19/10/2023	PT. Cipta Kreasindo Consultant	7 HARI KALENDER	25/08/2023
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket Perbaikan Gedung Rumah dan Kantor Kelurahan Rejowinangun	01/SPMK/Paket.Pemeliharaan.Gedung/KG/X/2023	27/10/2023	CV. Angle	30 HARI KALENDER	25/11/2023
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kelurahan Rejowinangun	09/SPMK-KG/PA/X/2023	27/10/2023	PT Kerta Gupita Kencana	30 HARI KALENDER	25/11/2023

9	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving Blok	13/SPMK/RJW-PV.3D/XI/2023	1/11/2023	CV. Permata Karya	45 Hari Kalender	15 Desember 2023
10	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Penataan Kawasan Strategis	13/SPMK/RJW-PV & SPAH/XI/2023	1/11/2023	CV. Aldimas	45 Hari Kalender	15 Desember 2023
11	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan SPAH	01/SPMK/RJW/SPAH/XI/2023	01/11/2023	CV. Krida Bakti	30 Hari Kalender	30-Nov-23
12	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan Paving Blok	07/SPMK-RJW/KPA/XI/2023	01/11/2023	PT.Kerta Gupita Kencana	45 Hari Kalender	15 Desember 2023
13	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan PENATAAN KAWASAN STRATEGIS	05/SPMK-RJW/KPA/XI/2023	1/11/2023	PT. Kerta Gupita Kencana	45 Hari Kalender	15-Nov-23
14	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan Pembangunan SPAH	09/SPMK-RJW/KPA/XI/XI/2023	1/11/2023	PT. Kerta Gupita Kencana	30 Hari Kalender	30-Nov-23
15	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perencanaan Paving Blok	13/SPMK/PL. Perenc. Paving.RJW/X/2023	19/10/23	PT. Daksinatama Konsultan	7 Hari Kalender	25 Oktober 2023
16	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perencanaan Penataan Kawasan Strategis	13/SPMK/PL.Perenc. Kawasan.RJW/X/2023	19/10/23	PT. Daksinatama Konsultan	7 Hari Kalender	25 Oktober 2023
17	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perencanaan SPAH	13/SPMK/PL.Perenc.SPAH.RJW/X/202	19/10/23	PT. Daksinatama Konsultan	7 Hari Kalender	25 Oktober 2023
18	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cermin Tikungan	01/SPK/BH.CERMIN/RJW/XI/2023	8/11/2023	CV. Talenta Tirta Agung	30 hari kalender	7/12/2023
19	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pekerjaan Konblok	004/SPMK/konblok/Prenggan/XI/2023	9/11/2023	CV. KARYA SEMITAMA	35 hari kalender	13/12/2023
20	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan Konblok	01/SPMK/Pengawasan/Prenggan/XI/2	9/11/2023	CV. HARA KONSULTAN	35 hari kalender	13/12/2023
21	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pekerjaan Gapura	04/SPMK/GAPURA.ABT/PRG/XI/2023	1/11/2023	CV. EKA DIAN UTAMA	45 hari kalender	15/12/23
22	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan Gapura	13/SPMK-PG/KPA/XI/2023	1/11/2023	PT. KERTAGUPITA KENCANA	45 hari kalender	15/12/23
23	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pekerjaan Pagar	13/SPMK/PRG-PAGAR/XI/2023	1/11/2023	CV. ALDIMAS	30 hari kalender	30/11/23
24	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan Pagar	02/SPMK/Pengawasan/Prenggan/XI/2023	1/11/2023	CV. HARA KONSULTAN	30 hari kalender	30/11/23
25	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Cermin Cembung	01/SP/BH.CERMIN/PRG/X/2023	30/10/23	CV. TALENTA TIRTO AGUNG	30 hari kalender	28/11/23
26	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembuatan SPAH	04/SPMK/SPAH.ABT/PRG/XI/2023	1/11/2023	CV. TALENTA TIRTO AGUNG	20 hari kalender	15/12/23

27	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawas Paving Blok					
28	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paving Blok	04/SPMK/PAVING.ABT/PBY/X/2023	30/10/23	CV. TALENTA TIRTO AGUNG	40 hari kalender	8/12/2023
29	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawas Jalur Wisata Kampung Alun-alun Purbayan					
30	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Jaur Wisata Kampung Alun-Alun Purbayan	04/SPMK/Jalur Wisata/PBY/X/2023	30/10/23	CV. EKA DIAN UTAMA	40 hari kalender	8/12/2023
31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Konsultan Perencanaan Paket Perbaikan Gedung Rumah Dinas dan Kantor	003/SPMK/Perenc Ged Kantor/II/2023	18/5/2023	PT. Citra Reka Graha	30 HARI KALENDER	20/03/2023
32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kemantren Kotagede	10/SPMK-KG/PA/V/2023	24/5/2023	PT Kerta Gupita Kencana	30 HARI KALENDER	22/06/2023
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kelurahan Rejowinangun	01/SPMK/Perencana.pemel.gedung/KG/X/2023	19/10/2023	PT. Cipta Kreasindo Consultant	7 HARI KALENDER	25/08/2023
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kelurahan Rejowinangun	09/SPMK-KG/PA/X/2023	27/10/2023	PT Kerta Gupita Kencana	30 HARI KALENDER	25/11/2023
35	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan Paving Blok	07/SPMK-RJW/KPA/XI/2023	01/11/2023	PT.Kerta Gupita Kencana	45 Hari Kalender	15 Desember 2023
36	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan PENATAAN KAWASAN STRATEGIS	05/SPMK-RJW/KPA/XI/2023	1/11/2023	PT. Kerta Gupita Kencana	45 Hari Kalender	15-Nov-23
37	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan Pembangunan SPAH	09/SPMK-RJW/KPA/XI/XI/2023	1/11/2023	PT. Kerta Gupita Kencana	30 Hari Kalender	30-Nov-23
38	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perencanaan Paving Blok	13/SPMK/PL. Perenc. Paving.RJW/X/2023	19/10/23	PT. Daksinatama Konsultan	7 Hari Kalender	25 Oktober 2023
39	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perencanaan Penataan Kawasan Strategis	13/SPMK/PL.Perenc. Kawasan.RJW/X/2023	19/10/23	PT. Daksinatama Konsultan	7 Hari Kalender	25 Oktober 2023

40	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perencanaan SPAH	13/SPMK/PL.Perenc.SPAH.RJW/X/202	19/10/23	PT. Daksinatama Konsultan	7 Hari Kalender	25 Oktober 2023
41	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan Konblok	01/SPMK/Pengawasan/Prenggan/XI/2	9/11/2023	CV. HARA KONSULTAN	35 hari kalender	13/12/2023
42	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan Gapura	13/SPMK-PG/KPA/XI/2023	1/11/2023	PT. KERTAGUPITA KENCANA	45 hari kalender	15/12/23
43	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan Pagar	02/SPMK/Pengawasan/Prenggan/XI/2023	1/11/2023	CV. HARA KONSULTAN	30 hari kalender	30/11/23
44	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawas Paving Blok		30/10/23	CV. TALENTA TIRTO AGUNG	40 hari kalender	8/12/2023
45	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawas Jalur Wisata Kampung Alun-alun Purbayan		30/10/23	CV. EKA DIAN UTAMA	40 hari kalender	8/12/2023